

ZOLBouwt

Een stand van zaken




Medische beeldvorming fase 3 (administratie) –
in uitvoering (oplevering feb/maart '17)



Medische beeldvorming fase 3 (administratie) –
in uitvoering (oplevering feb/maart '17)



MKA wachtzaal – start dossier april/mei '17



MKA behandelzaal – start dossier april/mei '17

Medische beeldvorming

Momenteel zijn de werken voor Fase 4 van Medische Beeldvorming nog volop in uitvoering. Dit omvat de NMR- scan, de CT-scan en functionele lokalen. We verwachten dat rond de zomer 2017 alles klaar zal zijn.

Kleedkamers

Na 25 jaar gaan we de kleedkamers in de F-blok volledig vernieuwen en zullen er ook douches bijkomen. Ook zal de automatische kledinguitgifte vervangen worden. Dit alles starten we op in maart 2017.

Er komen ook meer en meer medewerkers met de fiets naar het werk en daarom zullen we ook bij de kleedkamers in de J-blok douches installeren.

Zintuigen platform

Vooraleer we kunnen starten aan het Zintuigenplatform, moeten eerst de raadplegingen voor MKA en KNO verhuizen. Hiervoor dienen we eerst de werken voor Nucleaire geneeskunde af te ronden. Daarna verhuist MKA tijdelijk naar de prefab gebouwen van de M-blok en trekt KNO tijdelijk in op de oude raadpleging Orthopedie (G+1). Zodra dit gebeurd is, is het hele zintuigenplatform vrij en kunnen we de werken (vermoedelijk) in april 2017 opstarten. Ze zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Nucleaire geneeskunde

De verbouwingswerken voor Nucleaire geneeskunde (G-1) zijn volop in uitvoering. De toestellen zijn toegewezen en indien de levering volgens planning verloopt, zal de nieuwe afdeling in februari 2017 de deuren openen.



Het Atrium

Het Atrium

Deze maand is het Atrium in de G-blok in gebruik genomen. Het Atrium is een ruime, open centrale wachtplaats voor de meeste raadplegingen van de G-blok waar patiënten op een comfortabele manier kunnen vertoeven. Er komen schermen met een nummersysteem, zodat patiënten weten wanneer ze naar hun raadpleging kunnen gaan. Vanuit het Atrium vertrekt ook een trap die toegang geeft tot de foyer, de aula en drie nieuwe vergaderzalen.

Orthopedie

De tweede fase van de werken voor de raadpleging Orthopedie (G+1) zijn gestart in september en worden in februari 2017 opgeleverd. Hier komen 9 consultatieruimtes, een wachthoek, een pauzelokaal en lokalen voor berging. Na de opening is het de bedoeling dat we de patiënten die op consultatie komen, scheiden van de patiënten voor de gipskamer.

Philip Verheye en Ine Sels
Dienst Technische Zaken